ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -1-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮಂಡಿಸಿದೆ:
(1)	**Improvements to Someshwara Hill and surrounding areas at Attur Ward No:03 in Yelahanka Satellite town Annex 06 Sl.No:234** ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**400.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2018–19, 2019–20 ಮತ್ತು 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**3748(CM Nava Nagarothana Building Parks, Playgrounds, Hospital and other works)** ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **003-20-000006** ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.**400.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(2)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.K Gopireddy** ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.**0.02**%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.**3,35,82,631.00** ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆದೇಶ ಸಂ: ನಅಇ 59 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07–07–2021 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)/ಕೆ.ಆ/**10/2021-22** ದಿನಾಂಕ:**16-07-2021** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(3)	ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ (EIRL) ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ (Work Slip) ವಿವರಗಳ ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(4)	ಕಂಡಿಕೆ(43)ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್–1 ಮೊತ್ತ ರೂ.**7,70,838.98 (2.30%)** ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಕೆ(55)ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್–2 ಮೊತ್ತ ರೂ.**46,52,455.51 (13.85%)**(ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್–1ರ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿಸಿ) ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**30,76,823.56(9.16%)**ಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(5)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **50,28,399.69(14.97%)** ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**44,76,966.37(13.33%)**ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತವು ರೂ.**3,29,77,833.69** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
(6)	ಮುಂದುವರೆದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ **Someshwara Hill**ನ ನಿಖರವಾದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಸರ್ವೆಯರ್‌ರವರು ಗುರುತಿಸಿ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 30–05–2024ರವರೆಗೆ ದಂಡರಹಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
(7)	ಅದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -2- .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. **3,29,77,833**ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್–3 ಮೊತ್ತ ರೂ.**50,28,399.69** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **14.97**% ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
3) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–2 ಮೊತ್ತ ರೂ. **44,76,966.37** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **13.33**% ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ
4) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: **30-05-2024** ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

(8) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (4) ರವರೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಕಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

(1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ 3,29,77,833/- ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

(2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್-3 ಮೊತ್ತ ರೂ 50,28,399 (ಶೇಕಡ 14.97% ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

(3) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇ-ಐ-ಆರ್-ಎಲ್-2 ಮೊತ್ತ ರೂ 44,76,916 (ಶೇಕಡ 13.33% ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

(4) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ದಿ: 30/5/2024 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

(ಸಹಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
9)	ಮು.ಇಂ (ಯ.ವ)
10)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ **Improvements to Someshwara Hill and surrounding areas at Attur Ward no-03 in Yelahanka satellite Town Annex 06 SL No-234.** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**400.00**ಲಕ್ಷಗಳು 2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ.3,29,77,833.26**ಗಳು **(Excluding GST)** 3. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್-3ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.**50,28,399.69(14.97%)**ಗಳು 4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್-2ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ **ರೂ44,76,966.37(13.33%)**ಗಳು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್-3 ಮತ್ತು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್-2ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು
11)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ